Keep (잘한 점)

- 명확한 초기 방향 설정 프로젝트의 목적과 핵심 기능 (상담, 감정일기, 위로글 등)을 초기에 잘 정의함.
- 빠른 환경 구축 FastAPI 기반 개발 환경 구성, 가상환경 정리, 프로젝트 폴더 구조 설계 등을 신 속하게 완료함.
- 협업 및 소통 루틴 수립 매일 작업 방향을 설정하고, 실시간으로 질문하고 피드백 받으며 효율적으로 작 업을 이어감.
- 에러 해결 능력 향상 환경설정, 경로 문제, 의존성 오류 등을 반복적으로 경험하며 스스로 문제를 해 결하는 능력이 크게 향상됨.

Problem (아쉬운 점)

- 기초 구조 반복 수정
 모델, 서비스, 라우터 분리 구조에서 경로 문제나 임포트 오류가 자주 발생해 시간 소모가 있었음.
- 작업 범위 관리 부족 하루에 너무 많은 기능을 넣으려 하다 보니, 각 기능의 완성도보다 구현 '수'에 집중한 경향이 있었음.
- 테스트 부족 각 API 기능을 테스트하는 자동화나 문서화가 부족해서 기능 검증 시 수작업 테 스트가 반복됨.

▼ Try (다음 주에 시도할 것)

- 모듈 구조 고정 및 기준 정리
 모델, 서비스, 스키마, 라우터 파일의 정리 기준을 명확히 정해두고, 구조를 일관되게 유지할 것.
- 기능 단위 테스트 작성 리뷰/댓글/감정일기 API별로 최소 단위 테스트부터 도입해 안정성 확보에 집중 할 것.
- UI/UX 흐름 정리 나중에 프론트 개발에 연계할 수 있도록 기능 흐름 다이어그램이나 사용자 시나 리오도 간략히 정리해둘 것.